



EmiDeveloppers



SmartProject
Liste des Risques
Version <1.2>

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
10/05/2016	1.0	Doc Risque	Hasnae Laouad
12/05/2016	1.2	Mesure s Correctives	Yousra Toreis
23/05/2016	1.2	Indicateur	Jabri Othmane

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Liste des risques

I. BUT

Dans chaque projet , on est amené à établir une liste des risques qui peuvent nuire au bon déroulement du projet, les décrire , définir leurs importance pour enfin proposer les mesures préventives pour les diminuer ou les éliminer.

II. SYNTHÈSE

Ci-dessous la liste des risques avec leurs descriptions, gravité et leurs degrés d'apparition.

III. RISQUES

➤ Gravité :

Négligeable : conséquences mineures, insignifiant.

Sans gravité : conséquences sans gravité (faible durée, faible cout).

Majeur : significatif qui demande généralement l'accord du chef de projet.

Critique : conséquences qui peuvent mettre en question l'ensemble du projet et nécessitent de grandes interventions.

➤ Degré d'apparition :

Très peu probable : Moins de 30 %

Moyen : 30 % à 50 %

Fort : 50 % à 80 %

Très fort : 80 % à 100 %

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

➤ Liste des risques :

Risque	Description	Gravité	Degré d'apparition	Mesures préventives	Mesures Correctives
Dépassement des délais	Débordement dans le planning et retard ayant un grand impact sur le projet	Critique	Moyen	Recoupement de plusieurs estimations détaillées des charges et des plannings.	Mise en place d'indicateurs permettant de détecter ce retard, augmentation d'effort dans la réalisation, augmentation du nombre de personnel responsable d'une tâche.
Logiciel impropres à satisfaire les besoins	Le logiciel peut être difficile à utiliser ou ne Satisfait pas tous les Besoins du client	Majeur	Très peu probable	Analyse de l'organisation Analyse des missions Revue Prototypage Rédaction anticipée des manuels utilisateurs	Rectification du logiciel. Modification de la phase d'analyse
Changement	Au moment de la réalisation, la mauvaise Étude du futur Logiciel peut entraîner Plusieurs modifications	Négligeable	Très peu probable	Bonne étude du projet avant tout	Faire des modifications en parallèle

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Inaptitude du personnel	Le personnel n'est pas apte à réaliser le projet par manque de formation ou mal organisation des équipes	Négligeable	Très peu probable	Formation, entraide, motivation	Restructuration de l'équipe Redistribution des rôles. Renforcement de l'encadrement.
Problème technique	Difficulté ou la non maitrise des outils de conception et de développement	Sans Gravité	Moyen	Analyse technique Vérification a priori des performances	Renforcement de la formation

□ Indicateurs des risques :

✚ Dépassement des délais :

Indicateur	Retard dans la réalisation d'une tache	tache incomplete
Seuil	<ul style="list-style-type: none"> Critique : 24h Limite : 32h 	<ul style="list-style-type: none"> Critique : 20% nn réalisé Limite : 25% nn réalisé

✚ Logiciel impropres à satisfaire les besoins :

Indicateur	Difficulter d'adaptation des logiciels
Seuil	<ul style="list-style-type: none"> Critique : 3j Limite : 5j

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Changement :

Indicateur	tache erronée
Seuil de correction	1jour

Mouvements du personnel :

Indicateur	Demissionnement d'un membre
Seuil de remplacement	Critique : 2 j Limite : 4j

Problèmes techniques

Indicateur	Difficulté d'adaptation avec les nouveaux logiciels et environnements
Seuil	Critique : 3j Limite : 6j