



EmiDeveloppers



SmartProject
Liste des Risques
Version <1.2>

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Historique des révisions

Date	Version	Description	Auteur
10/05/2016	1.0	Listes des risques	Hasnae Laouad
12/05/2016	1.2	Mesures Correctives	Toreis Yousra
23/05/2016	1.2	Indicateur	Jabri Othmane

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Liste des risques

I. BUT

Dans chaque projet, on est amené à établir une liste des risques qui peuvent nuire au bon déroulement du projet, les décrire, définir leur importance pour enfin proposer les mesures préventives pour les diminuer ou les éliminer.

II. SYNTHÈSE

Ci-dessous la liste des risques avec leurs descriptions, gravité et leurs degrés d'apparition.

III. RISQUES

➤ Gravité :

Négligeable : conséquences mineures, insignifiant.

Sans gravité : conséquences sans gravité (faible durée, faible coût).

Majeur : significatif qui demande généralement l'accord du chef de projet.

Critique : conséquences qui peuvent mettre en question l'ensemble du projet et nécessitent de grandes interventions.

➤ Degré d'apparition :

Tres peu probable : Moins de 30 %

Moyen : 30 % à 50 %

Fort : 50 % à 80 %

Très fort : 80 % à 100 %

➤ Liste des risques :

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Risque	Description	Gravité	Degré d'apparition	Mesures préventives	Mesures Correctives
Dépassement des délais	Débordement dans le planning et retard ayant un grand impact sur le projet	Critique	Moyen	Recoupement de plusieurs estimations détaillées des charges et des planning.	Mise en place d'indicateurs permettant de détecter ce retard, augmentation d'effort dans la réalisation, augmentation du nombre de personnel responsable d'une tâche.
Logiciels impropres à satisfaire les besoins	Le logiciel peut être difficile à utiliser ou ne satisfait pas tous les besoins du client	Majeur	Très peu probable	Analyse de l'organisation Analyse des missions Revue Prototypage Rédaction anticipée des manuels utilisateurs	Rectification du logiciel. Modification de la phases d'analyse
Changement	Au moment de la réalisation, la mauvaise étude du futur logiciel peut entraîner plusieurs modifications	Négligeable	Très peu probable	Bonne étude du projet avant tout	Faire des modifications en parallèle
Inaptitude du personnel	Le personnel n'est pas apte à réaliser le projet par manque de formation ou mal organisation des équipes	Négligeable	Très peu probable	Formation, entraide, motivation	Restructuration de l'équipe Redistribution des rôles. Renforcement de l'encadrement.

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Problème technique	Difficulté ou la non maîtrise des outils de conception et de développement	Sans gravité	Moyen	Analyse technique Vérification a priori des performances	Renforcement de la formation

□ Indicateurs des risques :

+ Dépassement des délais :

Indicateur	Retard dans la réalisation d'une tâche	tache incomplete
Seuil	<ul style="list-style-type: none"> • Critique : 24h • Limite : 32h 	<ul style="list-style-type: none"> • Critique : 20% nn réalisé • Limite : 25% nn réalisé

+ Logiciel impropres à satisfaire les besoins :

Indicateur	Difficulté d'adaptation des logiciels
Seuil	<ul style="list-style-type: none"> • Critique : 3j • Limite : 5j

+ Changement :

Indicateur	tache erronée
Seuil de correction	1jour

+ Mouvements du personnel :

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Indicateur	Demissionnement d'un membre
Seuil de remplacement	Critique : 2 j Limite : 4j

Problèmes techniques

Indicateur	Difficulté d'adaptation avec les nouveaux logiciels et environnements
Seuil	Critique : 3j Limite : 6j

Gestion des risques de l'itération 0 :

Indicateur : Dépassement des délais

TABLEAU DE BORD :

Groupe d'activité	Estimation de la charge	Seuil d'alarme	Seuil critique	Durée effective	Evaluation
Analyse préliminaire	4H	5H	6H	4H	Correcte
Document de vision	4H	6H	7H	4H	Correcte
Spécification des cas d'utilisation	2H	4H	6H	2H	Correcte
Spécifications	3H	5H	6H	4H	Le délai a été supplémentaires dépassé sans avoir un impact sur le déroulement du projet

SmartProject	Version: <1.2>
List des Risques	Date: <12/05/2016>

Listes des risques	3H	5H	6H	5H	Le seuil d'alarme a été déclenché mais nous avons pu nous rattraper en prolongeant les heures de travail
Glossaire	1H	2H	3H	1H	Correcte
Plan de l'itération 0	2H	3H	5H	3H	Seuil d'alarme déclenché sans impact
Evaluation de	2H	3H	5H	2h	Correcte

SmartProject	Version : <1.2>
List des Risques	Date : <12/05/2016>

l'itération 0					
Plan de développement	3H	5H	7H	4H	Plus ou moins correcte